

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

09.03.2021 г. № 90

О создании в общеобразовательных учреждениях городского округа Мытищи центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6, во исполнении распоряжения Министерства образования Московской области от 22.12.2020 № Р-832 «О реализации мероприятий по созданию и обеспечению функционирования в общеобразовательных организациях в Московской области Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по созданию в общеобразовательных учреждениях МАОУ СОШ № 19, МБОУ «Марфинская СОШ», расположенных в сельской местности, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в составе:

- Сухорукова Ирина Валерьевна	и.о. начальника управления образования
- Костюнина Светлана Аркадьевна	заместитель начальника управления образования
- Зуева Елена Валерьевна	заместитель начальника управления – главный бухгалтер управления образования
- Дроздов Сергей Михайлович	начальник отдела обеспечения функционирования и безопасности образовательных учреждений
- Виноградова Елена Владимировна	директор МБУ ДПО "УМЦ РО"

- Стрелова Евгения Ивановна	начальник отдела стратегического развития образования
- Колонина Динора Чингизована	директор МАОУ СОШ № 19
- Алексеев Игорь Евгеньевич	директор МБОУ «Марфинская СОШ».

2. Назначить муниципальным координатором проекта Стрелову Е.И., начальника отдела стратегического развития образования.

3. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по созданию Центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году в муниципальном образовании городского округа Мытищи (Приложение №1).

4. Руководителям Колониной Д.Ч., Алексееву И.Е. обеспечить выполнение Плана мероприятий («Дорожная карта») по созданию Центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году в муниципальном образовании городского округа Мытищи.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника управления образования С.А. Костюнину.

И.о. начальника
Управления образования



И.В. Сухорукова

Приложение № 1
к приказу управления образования администрации городского округа Мытищи
№ 90 от 09.03. 2021 г.

План мероприятий («Дорожная карта») по созданию Центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2021 год в муниципальном образовании городского округа Мытищи

№ пп	Наименование	Сроки реализации	Результат	Ответственный
1. Нормативное обеспечение и методическое сопровождение работы Центра «Точка роста»				
1.1.	Заключение соглашений между Министерством образования Московской области и администрацией городского округа Мытищи о предоставлении субсидий.	по плану Министерства образования Московской области	Заключено соглашение	Зуева Е.В., зам. начальника управления – главный бухгалтер управления образования
1.2.	Разработка приказа управления образования по утверждению плана действий по созданию в 2021 году центров «Точка роста».	до 15.03.2021	Издан приказ управления образования	Костюнина С.А., зам. начальника управления образования
1.3.	Издание локального нормативного акта по центрам «Точка роста».	до 19.03.2021	Издан приказ о назначении руководителя центров «Точка роста»	Колонина Д.Ч., директор MAOY COШ № 19 Алексеев И.Е., директор МБОУ «Марфинская СОШ»
1.4.	Разработка Плана мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в 2021 – 2023 годах.	до 19.03.2021	Утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в 2021 – 2023 годах	Колонина Д.Ч., директор MAOY COШ № 19 Алексеев И.Е., директор МБОУ «Марфинская СОШ»
1.5.	Внесение изменений и дополнений в основные программы и разработка	до 20.08.2021	Утверждены программы на педагогическом совете	Колонина Д.Ч., директор MAOY COШ № 19

	Дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей.		общеобразовательного учреждения	Алексеев И.Е., директор МБОУ «Марфинская СОШ»
1.6.	Разработка учебного плана по реализации: - основных образовательных программ; - внеурочной деятельности; - программ дополнительного образования.	до 20.08.2021	Составлен учебный план по реализации образовательных программ, в том числе образовательных программ дополнительного образования	Колонина Д.Ч., директор MAOU COШ № 19 Алексеев И.Е., директор МБОУ «Марфинская СОШ»
2. Создание инфраструктуры Центра «Точка роста»				
2.1.	Согласование: - поэтажных планов; - дизайн-проекта помещений; - проектно – сметной документации по выполнению ремонтных работ.	до 01.04.2021	Согласованы поэтажный план, дизайн-проект в соответствии с брендбуком и проектно – сметная документация.	Костюнина С.А., зам. начальника управления образования Зуева Е.В., зам. начальника управления – главный бухгалтер управления образования Колонина Д.Ч., директор MAOU COШ № 19 Алексеев И.Е., директор МБОУ «Марфинская СОШ»
2.2.	Организация и проведение ремонтных работ помещений, выделенных под центр «Точки роста».	до 01.08.2021	Открыты конкурсные процедуры, необходимые для определения подрядчика	Дроздов С.М., начальник отдела обеспечения и функционирования и безопасности образовательных учреждений Колонина Д.Ч., директор MAOU COШ № 19 Алексеев И.Е., директор МБОУ «Марфинская СОШ»

2.3.	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центров «Точка роста».	до 30.07.2021	Помещение центров «Точка роста» готово к поставке оборудования и началу учебного года	Колонина Д.Ч., директор MAOU СОШ № 19 Алексеев И.Е., директор МБОУ «Марфинская СОШ»
2.4.	Получение и установка оборудования по проекту, оснащение имеющимся в общеобразовательном учреждении оборудованием.	до 20.08.2021	Оборудование, полученное по проекту, а также имеющееся в общеобразовательном учреждении установлено в помещениях центров «Точка роста»	Колонина Д.Ч., директор MAOU СОШ № 19 Алексеев И.Е., директор МБОУ «Марфинская СОШ»
2.5.	Закупка и установка мебели и оборудования из иных источников финансирования.	до 20.08.2021 и далее по мере финансирования	В помещениях центров «Точка роста» установлена мебель и оборудование	Колонина Д.Ч., директор MAOU СОШ № 19 Алексеев И.Е., директор МБОУ «Марфинская СОШ»
2.6.	Мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	25.08.2021, далее ежегодно	100% готовность к открытию центров «Точка роста»	Стрелова Е.И., начальник отдела стратегического развития образования
2.7.	Торжественное открытие Центров «Точка роста» в единый день.	01.09.2021	Открытие Центров «Точка роста» в единый день, информационное размещение в СМИ	Сухорукова И.В., и.о. начальника управления образования
3. Обучение сотрудников Центра «Точка роста»				
3.1.	Организация повышения квалификации педагогических работников в рамках обновленных образовательных программ предметной области «Физика», «Химия», «Биология», программ дополнительного образования естественнонаучной и	до 01.08.2021	100% педагогических работников, осуществляющих реализацию образовательных программ в центре «Точка роста», прошли курсы повышения квалификации и переподготовки	Виноградова Е.В., директор МБУ ДПО "УМЦ РО" Колонина Д.Ч., директор MAOU СОШ № 19 Алексеев И.Е., директор МБОУ «Марфинская СОШ»

	технологической направленностей.			
4. Информационное и презентационное сопровождение работы Центра «Точка роста»				
4.1.	Утверждение медиaplана информационного сопровождения создания и функционирования центров «Точка роста»	до 01.04.2021	Утвержден медиaplан информационного сопровождения создания и функционирования центров «Точка роста»	Стрелова Е.И., начальник отдела стратегического развития образования Колонина Д.Ч., директор MAOY COШ № 19 Алексеев И.Е., директор МБОУ «Марфинская СОШ»
4.2.	Создание и наполнение раздела «Точка роста» на сайте учреждения	до 01.06.2021, далее постоянно	Создан раздел на сайте гимназии в соответствии с фирменным стилем центров «Точка роста»	Колонина Д.Ч., директор MAOY COШ № 19 Алексеев И.Е., директор МБОУ «Марфинская СОШ»
4.3.	Создание Страницы в социальных сетях «Точка роста» и наполнение новостного контента с тэгами #ТочкаРоста	до 01.09.2021, далее постоянно	Создана Страница в социальных сетях «Точка роста»	Колонина Д.Ч., директор MAOY COШ № 19 Алексеев И.Е., директор МБОУ «Марфинская СОШ»
4.4.	Информационное сопровождение на сайте управления образования в разделе «Национальный проект «Образование» и в социальных сетях.	01.08.2021	Размещена информация на сайте управления образования о создании и работе центров «Точка роста»	Стрелова Е.И., начальник отдела стратегического развития образования
4.5.	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точки роста».	ежеквартальный 01.10.2021, далее ежеквартально в течении 2 – х лет	Выполнение минимальных индикаторов и показателей реализации мероприятий по созданию и функционирования центров «Точка роста»	Стрелова Е.И., начальник отдела стратегического развития образования Колонина Д.Ч., директор MAOY COШ № 19 Алексеев И.Е., директор МБОУ «Марфинская СОШ»