

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ**

ПРИКАЗ

11.02.2022 № 77

Об утверждении дорожной карты мероприятий подготовки системы образования городского округа Мытищи к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022

В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области от 03.02.2022 № Р-55 «Об организации работы по подготовке системы образования в Московской области к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022» и в целях организации работы по переходу общеобразовательных организаций в городском округе Мытищи на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий подготовки системы образования городского округа Мытищи к переходу на обновленные ФГОС НОО; ФГОС ООО с 01.09.2022 (далее – дорожная карта) (Приложение 1).
2. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 20.02.2022 в целях исполнения «Дорожной карты» и выявления дефицитов провести самодиагностику по предлагаемым критериям чек-листа (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника управления образования и развития социальной сферы Е.В.Виноградову.

Начальник управления



С.А.Костюнина

Рубан Е.В.
8 (495) 583-57-59

Чек-лист

Самодиагностика (мониторинг) готовности общеобразовательных организаций к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования

В целях исполнения «Дорожной карты» по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ООО) и выявления дефицитов разработаны критерии готовности общеобразовательных организаций.

Самодиагностику готовности по предлагаемым критериям рекомендуется провести в три этапа:

Февраль 2022 (не позднее 20.02): готовность материально-технической базы общеобразовательных организаций, наличие учебно-методических комплектов (актуальных и используемых для обучения, УМК необходимых для закупки); наличие в МОУО и ОО Планов введения обновленных ФГОС.

Май 2022 (не позднее 20.05): наличие разработанных образовательных программ НОО и ООО на уровне обучения, рабочих программ по предметам на уровень обучения, наличие принятых/проектов документов о введении ФГОС.

Сентябрь 2022 (не позднее 15.09): комплексный мониторинг по введению обновленных ФГОС.

№ п.п.	Критерии самооценки готовности к введению обновленных ФГОС	Результат самооценки
	1 этап. Февраль 2022	Отчет самообследовании
1	Разработана и утверждена дорожная карта мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО)	Имеется нормативный правовой документ
2	Создана рабочая группа (координационный совет), координирующий введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне	Имеется нормативный правовой документ

3	Проведена самодиагностика готовности (1 этап)	Отчет о самообследовании
4	Проведен анализ используемых в ОО учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов (перечень предметов, УМК, актуальные для образовательного процесса; УМК, необходимые для заказа)	Отчет о наличии и актуальности имеющихся УМК в ОО. План заказа УМК, соответствующих обновленным ФГОС НОО и ООО
5	Проведен анализ готовности материально-технической базы ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Отчет о готовности МТО, определены дефициты и план по преодолению
6	Проведен анализ планируемых классов для обучения по обновленным ФГОС: - количество школ; - планируемое количество 1-х классов; - планируемое количество 5-х классов; - необходимость прохождения курсов ПК руководящих работников; - количество педагогов, работающих на уровне НОО, которым необходимо пройти курсы по подготовке к ведению учебных программ по обновленным ФГОС (заявка на курсы ПК); - количество педагогов, работающих на уровне ООО, которым необходимо пройти курсы по подготовке к ведению учебных программ по обновленным ФГОС (заявка на курсы ПК);	Аналитическая справка. Заявка на курсы ПК по обновленным ФГОС НОО и ООО. Заявка на закупку УМК
	2этап. Май 2022	Отчет о самообследовании
1	Корректировка (при необходимости) дорожной карты мероприятий	Имеется нормативный правовой документ
2	Проведена самодиагностика готовности (2 этап)	Отчет о самообследовании
3	Проведен повторный сбор информации (при необходимости) и анализ наличия используемых в ОО актуальных учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов	Отчет о наличии и актуальности имеющихся УМК в ОО
4	Проведен анализ готовности материально-технической базы ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Отчет о готовности МТО, определены дефициты и план по преодолению
5	Разработаны образовательные программы НОО и ООО по обновленным ФГОС, разработаны рабочие программы по предметам	Наличие ОП НОО и ОП ООО
6	Проведен уточняющий мониторинг планируемых классов для обучения по обновленным ФГОС: - количество школ;	Аналитическая справка. 100% педагогов прошли курсы ПК по введению

	- количество 1-х классов; - количество 5-х классов; - количество руководящих работников, прошедших курсы по подготовке к введению обновленных ФГОС; - количество педагогов, работающих на уровне НОО, прошедших курсы по подготовке к ведению учебных программ по обновленным ФГОС; - количество педагогов, работающих на уровне ОО, прошедших курсы по подготовке к ведению учебных программ по обновленным ФГОС	обновленных ФГОС НОО и ОО. Определен перечень ОО, переходящих на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ОО -
7	Разработаны проекты нормативных документов (локальные акты) образовательной организации в соответствии с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, Положение о языках образования, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.);	Проекты документов
	3 этап. Сентябрь 2022	Отчет о самообследовании
1	Корректировка (при необходимости) дорожной карты мероприятий	Имеется нормативный правовой документ
2	Проведена самодиагностика готовности (3 этап)	Отчет о самообследовании
3	Проведен мониторинг количества классов, обучающихся по обновленным ФГОС: - количество школ; - количество 1-х классов и количество обучающихся; - количество 5-х классов и количество обучающихся; - количество педагогов, работающих на уровне НОО, НЕ прошедших курсы по подготовке к ведению учебных программ по ФГОС;	Аналитическая справка.

	- количество педагогов, работающих на уровне ОО, НЕ прошедших курсы по подготовке к ведению учебных программ по ФГОС - количество обучающихся НЕ обеспеченных УМК по учебным предметам (с разбивкой по предметам)	
4	Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, Положение о языках образования, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.);	Нормативные документы размещены на сайте ОО

Приложение 1
к приказу управления образования
и развития социальной сферы
администрации городского
округа Мытищи
от 11.02.2022 № 44

Дорожная карта
мероприятий подготовки системы образования городского округа Мытищи
к переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий введения обновленных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО)	февраль-март 2022	Управление образования и сферы социального развития городского округа Мытищи (далее- Управление образования и развития социальной сферы); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр работников образования» городского округа Мытищи (далее - МБУ ДПО «УМЦ РО»); общеобразовательные организации (далее – ОО)	Утверждены дорожные карты мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне ОО.
2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01.09.2022	Управление образования и развития социальной сферы; МБУ ДПО «УМЦ РО»; ОО	Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
3.	Разработка образовательных программ начального общего и основного образования	до 01.06.2022	Руководители ОО	Наличие в ОО разработанных образовательных программ начального общего и основного образования
II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.	Создание рабочих групп, координирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях	январь, февраль 2022	Управление образования и развития социальной сферы; МБУ ДПО «УМЦ РО»; ОО	Нормативный правовой акт
5.	Анализ готовности ОО (управленческих команд, педагогических кадров) к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (в 1-х и 5-х; во 2-4-х, 6-9-х классах)	февраль, май 2022	Управление образования и развития социальной сферы; МБУ ДПО «УМЦ РО»	Определен перечень ОО, переходящих на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО (2-4, 6-9 классы (по мере готовности ОО)). Выявлены дефициты для осуществления перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации
6.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль 2022 (1 этап); май 2022 (2 этап)	Руководители ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
7.	Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	сентябрь 2022 (3 этап)	Управление образования и развития социальной сферы	Определён муниципальный координатор. Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора с региональным координатором
III. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
8.	Участие в научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: - семинары по вопросам обновления содержания и методов обучения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО; - семинары по вопросам реализации планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов, задач воспитания; - семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед школьной психологической службой; - конференции по вопросам перехода к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	январь-апрель 2022	Управление образования и развития социальной сферы; МБУ ДПО «УМЦ РО», ООО	План мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ООО на 2022 год. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров. Тиражирование положительного опыта педагогов-предметников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
9.	Проведение анализа используемых в ОО учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов, анализ готовности материально-технической базы и планируемых классов для обучения по обновлённым ФГОС.	февраль 2022	МБУ ДПО «УМЦ РО»; Руководители ОО	Отчет о наличии и актуальности имеющихся УМК в ОО. План заказа УМК, соответствующих обновленным ФГОС НОО и ООО. Заявка на курсы ПК по обновлённым ФГОС НОО и ООО.
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
10.	Повышение квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	март-апрель 2022	МБУ ДПО «УМЦ РО»; руководители ОО.	100% прохождение курсов ПК руководителями и педагогами, разрабатывающими и реализующими основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
11.	Повышение квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам	февраль-август 2022	МБУ ДПО «УМЦ РО»; руководители ОО.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО			
12.	Участие в образовательных событиях регионального уровня	январь-декабрь 2022	Управление образования и развития социальной сферы; МБУ ДПО «УМЦ РО», ООО	
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
13.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ООО Московской области	2022	Управление образования и развития социальной сферы; МБУ ДПО «УМЦ РО», ООО	Размещение на сайтах управления образования и развития социальной сферы; МБУ ДПО «УМЦ РО», ООО информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО