

СОГЛАСОВАНО

Директор ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ

Т.В. Простомяотова

2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации городского округа Мытищи

Н.М. Гречаная

«    » февраля 2019 года

## План работы

муниципального опорного Центра  
дополнительного образования детей  
городского округа Мытищи  
на 2019 год

№ п/п	Наименования мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
<i>1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)</i>			
1.1.	Подготовка и утверждение правового акта главы администрации г.о. Мытищи о создании муниципального опорного центра дополнительного образования в г.о. Мытищи	Февраль-март	Заместитель начальника Управления образования Сухорукова И.В., начальник отдела ВР и ДО Ягольников И.Ю.
1.2.	Составление штатного расписания МОЦ	Февраль – март	Директор МБУ ДПО «УМЦРО» Виноградова Е.В.
1.3.	Разработка должностных инструкций специалистов МОЦ	Март	Директор МБУ ДПО «УМЦРС» Виноградова Е.В.
1.4.	Подготовка и утверждение плана работы МОЦ	Март	Директор МБУ ДПО «УМЦРС» Виноградова Е.В.
1.5.	Согласование плана работы МОЦ с Управлением образования и Региональным модельным центром дополнительного образования детей Московской области (далее – РМЦ)	Март	Начальник отдела ВР и ДО Ягольников И.Ю.
1.6.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	ежемесячно	Директор МБУ ДПО «УМЦРО» Виноградова Е.В.
1.7.	Создание раздела МОЦ на сайте образовательной организации	Март-апрель	Директор МБУ ДПО «УМЦРО» Виноградова Е.В.
1.8.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте	В течение года	Директор МБУ ДПО «УМЦРО»

	образовательной организации, социальных сетях, в СМИ		Виноградова Е.В.
<p><i>2. Мероприятия по проведению <b>инвентаризации</b> инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта, и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования Московской области</i></p>			
2.1.	Назначение специалиста, ответственного за мероприятия по проведению инвентаризации в г.о. Мытищи	10.03. 2019 г.	Специалист отдела ВР и ДО Набокина М.В.
2.2.	Составление специалистом г.о. Мытищи, ответственным за инвентаризацию списка ответственных и реестра организаций, принимающих участие в инвентаризации	10.04. 2019 г.	Специалист отдела ВР и ДО Набокина М.В.
2.3.	Проведение семинаров специалистом от муниципального образования с участниками инвентаризации	15.04. 2019 г.	Начальник отдела ВР и ДО Ягольникова И.Ю.
2.3.	Регистрация организаций в ИС «Мониторинг доступности образования» (получение логинов и паролей организациями)	13.05.2019 г. по 20.05.2019 г.	Руководители учреждений дополнительного образования
2.4.	Предоставление отчетов о регистрации в ИС «Мониторинг доступности образования» и графика проведения инвентаризации специалистами, ответственными за данное направление в г.о. Мытищи	20.05. 2019 г.	Начальник отдела ВР и ДО Ягольникова И.Ю., специалист отдела ВР и ДО Набокина М.В.
2.5.	Проведение инвентаризации (заполнение форм в ИС «Мониторинг доступности образования») в г.о. Мытищи	20.05.2019г. по 03.06.2019г.	Начальник отдела ВР и ДО Ягольникова И.Ю., специалист отдела ВР и ДО Набокина М.В.
2.6.	Подготовка аналитических материалов по итогам инвентаризации в городском округе.	10.06. 2019 г.	Начальник отдела ВР и ДО Ягольникова И.Ю., специалист отдела ВР и ДО Набокина М.В.
<p><i>3. Мероприятия по внедрению <b>общедоступного навигатора</b> по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации функциональным требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы соответствующие запросам и уровню подготовки детей</i></p>			
3.1.	Назначение в городском округе Мытищи специалиста, ответственного за мероприятия по внедрению общедоступного навигатора	Март	Начальник отдела ВР и ДО Ягольникова И.Ю.
3.2.	Составление специалистом, ответственным за внедрение	Март – май	Директор МБУ ДПО «УМЦРО»

	общедоступного навигатора списка ответственных, графика и списка организаций, осуществляющих содержательное наполнение общедоступного навигатора		Виноградова Е.В.
3.3.	Составление реестра организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	Март-май	Начальник отдела ВР и ДО Ягольников И.Ю., специалист отдела ВР и ДО Набокина М.В.
3.4.	Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия по внедрению общедоступного навигатора, руководителей учреждений дополнительного образования по работе с муниципальным сегментом навигатора дополнительного образования детей	постоянно	Директор МБУ ДПО «УМЦРО» Виноградова Е.В.
<p><i>4. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей (по отдельному графику)</i></p>			
4.1.	Назначение в г.о. Мытищи специалистов, ответственных за ПФДО	апрель	Заместитель начальника Управления образования-главный бухгалтер Зуева Е.В.
4.2.	Внедрение модели ПФДО в муниципалитете (по отдельному графику)	В соответствии с графиком	Заместитель начальника Управления образования-главный бухгалтер Зуева Е.В., Заместитель начальника Управления образования Сухорукова И.В.
<p><i>5. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ</i></p>			
5.1.	Обеспечение развития профессионального мастерства руководителей и педагогических работников муниципального опорного	в течение года	Директор МБУ ДПО «УМЦРО» Виноградова Е.В.

	центра		
5.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов педагогического мастерства	в течение года	Заместитель начальника Управления образования Костюнина С.А., Директор МБУ ДПО «УМЦРО» Виноградова Е.В.
<i>6. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а так же научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики</i>			
6.1.	Разработка моделей дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме	в течение года	Руководители учреждений дополнительного образования
6.2.	Апробация моделей в г.о. Мытищи	в течение года	Руководители учреждений дополнительного образования
<i>7. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей Московской области, соответствующего уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)</i>			
7.1.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в дистанционной форме	в течение года	Директор МБУ ДПО «УМЦРО» Виноградова Е.В.
7.2.	Разработка моделей развития муниципальной системы дополнительного образования, в том числе: - работа с детьми из сельской местности; - организация летнего отдыха и работы профильных смен; - работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и т.д.	в течение года	Директор МБУ ДПО «УМЦРО» Виноградова Е.В.